

# 上長部公民館新築工事

# 工程表

平成 24 5 月 24 日 ~ 8 月 # 日

遠野まごころネット  
駅前事務所 0198-62-1010

工種	5月							6月							7月							8月													
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
仮設工事																																			
土工事	根切り	砕石敷き	床付け	捨てCON	墨出し				ベースCON	立上CON				埋戻し・整地	差し筋打設	砕石敷	防湿シート布設				外部足場組														
鉄筋工事																																			
型枠工事																																			
コンクリート工																																			
防水工事																																			
木工事																																			
製材工																																			
板金工事																																			
左官工事																																			
金属製建具工事																																			
木製建具工事																																			
塗装工事																																			
給排水衛生工事																																			
電気設備工事																																			
外構工事																																			
美装工事																																			
設計検査																																			
建材搬入状況	浄化槽																																		

備考